

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
Nr. Inrg. 118405
Data 07.11.2017
INTRARE / IEȘIRE

SIVECO
ROMANIA S.A.
Nr. 7650
Data 6.11.17

Actul adițional nr. 3 la
Contractul de servicii nr. 130353 din 08.12.2016
„Upgrade sistem integrat ERP (financiar, contabilitate, administrativ, resurse umane)”

Între:

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în incintă port Constanța, poarta 1, tel. 0241/61.61.24 fax 0241/61.62.29, înființată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont nr. RO54TREZ23F845000710101X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin Director General – Alexandru MEZEI și Director Economic - Cristina CĂLINȚARU în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte și

SIVECO România S.A., cu sediul în București, Sos. București-Ploiești, nr. 73-81, București, sector 1, Complex Victoria Park, Corp C4, tel. +40 21 302 33 00, fax +40 21 302 33 91, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14658/1992, cod unic de înregistrare 476331, atribut fiscal RO, Cont Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București nr. RO57TREZ7005069XXX000594, reprezentată prin Florian Gabriel ILIA, Președinte și Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

În conformitate cu adresa nr. nr. 115190/30.10.2017, prevederile art. 15 și 24 din contractul de servicii nr. 130353 din 08.12.2016, prin care se oferă posibilitatea modificării clauzelor contractului, prin act adițional, cu excepția clauzelor privind obiectul și prețul contractului,

Părțile contractante au hotărât de comun acord încheierea prezentului Act Adițional la Contract, cu următorul conținut:

Articolul I. Punctul 5.1 se modifică și va avea următorul conținut:

Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea și înregistrarea acestuia.

Articolul II. (1) Graficul de prestare, anexă a contractului se modifică și se înlocuiește cu Anexa A Actualizată - Grafic de prestare, atașată la prezentul Act adițional.

(2) De la data semnării prezentului Act adițional, toate referirile la Graficul de prestare din Contract, vor fi înțelese și citite ca făcând referire la Anexa A Actualizată - Grafic de prestare, atașată la prezentul Act adițional nr. 3.

Articolul III. (1) Graficul de facturare și plăți, anexă a contractului se modifică și se înlocuiește cu Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți, atașată la prezentul Act adițional.

(2) De la data semnării prezentului Act adițional, toate referirile la Graficul de facturare și plăți din Contract, vor fi înțelese și citite ca făcând referire la Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți, atașată la prezentul Act adițional nr. 3.

Articolul IV. Celelalte prevederi ale Contractului de servicii nr. 130353 din 08.12.2016 rămân nemodificate în măsura în care nu contravin prezentului act adițional.

359
[Signatures]

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, 07.11.2017, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași forță juridică. Anexa A Actualizată și Anexa B Actualizată fac parte integrantă din prezentul act adițional.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI




PRESTATOR,
SIVECO România S.A.
PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
Florian Gabriel ILIA






DIRECTOR ECONOMIC,
Cristina CĂLINȚARU




DIRECTOR ECONOMIC,
Teodora MANEA



CFPP,
Felicia NUTU


Data: 21.10.2017
Semnatura: 

ȘEF BIROU JURIDIC ȘI CONȚENCIOS,
Andreea Vasilescu NAIDEN



VICEPREȘEDINTE CALITATE ȘI RESURSE UMANE,
Daniela BICHIR




DIRECTOR VÂNZĂRI DIRECTE
Florina NEGURA




DIRECTOR DEPARTAMENT SIVECO Applications,
Lăcrămioara BÂRSETI



CONSILIER JURIDIC,
Adelina PREDESCU



ȘEF BIROU IT,
Gabriel BĂLAN



DIRECTOR VÂNZĂRI ZONĂ,
Lavinia ALEXA





ANEXA A Actualizată - Grafic de prestare

ID	Nume	SIVECO_Delivrabil	Duration	Start	Finish	efectuarii	Resource Names
1	Ungrad sistem integrat ERP (Financiar, Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane) pentru AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ (ANR)	520 days?	Thu 12/8/16	Fri 12/7/18			
2	Semnare contract	1 day?	Thu 12/8/16	Thu 12/8/16			
3	Sarbare proiect	1 day?	Thu 12/15/16	Thu 12/15/16		2FS+4 days	
4	VP 1 Audierea securitatii sistemului informatic existent la ANR	41 days?	Fri 12/8/16	Thu 2/8/17			
5	Audierea securitatii sistemului informatic existent la ANR	39 days	Fri 12/8/16	Tue 1/31/17			2) Expert de audit al securitatii
6	Livrare Raport de audit de securitate a sistemului informatic existent la ANR	1 day?	Wed 2/1/17	Wed 2/1/17		5	
7	Aprobare Raport de audit de securitate a sistemului informatic existent la ANR	1 day?	Thu 2/8/17	Thu 2/8/17		6FS+5 days	
8	VP 2 - Implementarea sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2020 la ANR	227 days?	Thu 1/18/17	Fri 12/8/17			
9	VP 2.1 Analiza detaliata a fluxurilor de lucru si protectie	120 days?	Thu 1/28/17	Wed 7/12/17		3FS+26 days	
10	Plata electronica	42 days?	Mon 2/6/17	Tue 4/4/17			
11	Analiza si Protectie Plata electronica	33 days	Mon 2/6/17	Wed 3/22/17			Consultant ERP
12	Livrare document de analiza si protectie Plata electronica	1 day?	Wed 3/22/17	Wed 3/22/17			
13	Aprobare document de analiza si protectie Plata electronica	1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17		12FS+5 days	
14	Management Financiar-Contabil	44 days?	Thu 2/21/17	Tue 4/4/17			
15	Analiza si Protectie Management Financiar-Contabil	31 days	Thu 2/21/17	Thu 3/16/17			Consultant ERP
16	Livrare document de analiza si protectie Management Financiar-Contabil	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17		1S	
17	Aprobare document de analiza si protectie Management Financiar-Contabil	1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17		18FS+11 days	
18	Analiza si Protectie Ujibace Fize si Obiecte de Inventar	44 days?	Thu 2/21/17	Tue 4/4/17			
19	Analiza si Protectie Ujibace Fize si Obiecte de Inventar	31 days	Thu 2/21/17	Thu 3/16/17			Consultant ERP
20	Livrare document de analiza si protectie Ujibace Fize si Obiecte de Inventar	1 day?	Fri 3/17/17	Fri 3/17/17		1S	
21	Aprobare document de analiza si protectie Ujibace Fize si Obiecte de Inventar	1 day?	Tue 4/4/17	Tue 4/4/17		20FS+11 days	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




ID	Nume	SIVICO_Delivrabil	Duration	Start	Finish	Resource	Idelocess
56	WP 2.3 Dezvoltare / Parametrizare / Configurare si testare internă		137 days?	Thu 3/24/17	Fri 9/8/17	Dezvoltatori ERP	
56	Dezvoltare funcțională suplimentare pentru aplicație existentă		108 days	Thu 3/24/17	Mon 7/17/17	Dezvoltatori ERP	
57	Parametrizare / Configurare conform specificațiilor de proiectare		14 days	Tue 3/14/17	Fri 3/31/17	Consultanți ERP	
58	Testare internă		3 days	Thu 3/30/17	Mon 4/3/17	Consultanți ERP	
59	Livrare documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO Applications 2020	Documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO	1 day?	Thu 3/30/17	Thu 3/30/17	58FS-5 days	
60	Aprindere documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO Applications 2020		1 day?	Fri 9/8/17	Fri 9/8/17	58FS-5 days	
61	Livrare documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO Business Analyst	Documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO	26 days?	Fri 7/28/17	Thu 9/5/17	58	
62	Aprindere documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO Business Analyst		1 day?	Fri 9/8/17	Fri 9/8/17	61FS-5 days	
63	WP 2.4 Instalare personal IT ANP pentru administrarea și întreținerea aplicației (6 persoane)	Documentație tehnică și manual de utilizare SIVICO	13 days?	Mon 3/27/17	Wed 4/12/17	Consultanți ERP	
64	Realizare sesiuni de instruire pentru administrarea aplicației		3 days	Mon 3/27/17	Wed 3/29/17	Consultanți ERP	
65	Livrare documentație de instruire	Documentație de instruire (plan de instruire, raport de instruire, chestionare feedback companie)	1 day?	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17	54FS-9 days	
66	Aprindere documentație de instruire		1 day?	Wed 4/12/17	Wed 4/12/17		
67	WP 2.5 Instalare utilizatori componente (mai 125 utilizatori)		148 days?	Thu 5/11/17	Mon 12/4/17	55FS-1 day	
68	Realizare sesiuni de instruire pe componente		138 days	Thu 5/11/17	Thu 11/16/17	Consultanți ERP	
69	Livrare documentație de instruire	Documentație de instruire (plan de instruire, program cursuri, site de prezentare, raport de instruire, chestionare feedback companie)	1 day?	Fri 11/24/17	Fri 11/24/17	58FS-5 days	
70	Aprindere documentație de instruire		1 day?	Mon 12/4/17	Mon 12/4/17	58FS-5 days	
71	WP 2.6 Testare		61 days?	Mon 9/11/17	Mon 12/4/17	62	
72	Testare funcțională componente		44 days	Mon 9/11/17	Thu 11/9/17	Consultanți ERP	
73	Livrare documentație cu rezultatele testării funcționale pe componente	Documentație cu rezultatele testării funcționale pe componente	1 day?	Fri 11/10/17	Fri 11/10/17	72	
74	Aprindere documentație cu rezultatele testării funcționale pe componente		1 day?	Mon 11/20/17	Mon 11/20/17	73FS-5 days	
75	Testare de acceptanță componente		3 days	Tue 11/21/17	Thu 11/23/17	74	Consultanți ERP
76	Livrare documentație cu rezultatele testării de acceptanță pe componente	Documentație cu rezultatele testării de acceptanță pe componente	1 day?	Fri 11/24/17	Fri 11/24/17	75	
77	Aprindere documentație cu rezultatele testării de acceptanță pe componente		1 day?	Mon 12/4/17	Mon 12/4/17	76FS-5 days	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

D	Name	SIVECO_Deliverable	Duration	Start	Finish	Idocessae	Resource Names
93	VP 4 Management de proiect si managementul calitatii		265 days?	Fri 12/29/16	Mon 12/4/17		
94	VP 4.1 Inalțarea și planificarea proiectului		8 days?	Fri 12/29/16	Tue 12/29/16		
95	Prepararea planului de asigurare a calitatii și a planului de comunicare		1 day	Fri 12/29/16	Fri 12/29/16	2	Manager de proiect
96	Înălțare de standarde a Proiectului	Minuta sedinta stare proiect	1 day	Mon 12/12/16	Mon 12/12/16	95	
97	Predarea planului de asigurare a calitatii și a planului de comunicare	Plan de asigurare a calitatii și Plan de comunicare	1 day?	Mon 12/12/16	Mon 12/12/16	95	
98	Aprobarea planului de asigurare a calitatii și a planului de comunicare		1 day?	Tue 12/20/16	Tue 12/20/16	87FS-5	
99	VP 4.2 Monitorizarea și Controlul proiectului		138 days	Mon 4/3/17	Thu 10/12/17	98	
100	Monitorizarea și controlul activităților proiectului		0 days	Tue 5/2/17	Tue 5/2/17		Manager de proiect
101	Predare Raport trimestral 1	Raport trimestral 1	0 days	Mon 4/2/17	Mon 4/2/17	3FS-7S	
102	Predare Raport trimestral 2	Raport trimestral 2	0 days	Fri 7/7/17	Fri 7/7/17	101FS-489	
103	Predare Raport trimestral 3	Raport trimestral 3	0 days	Thu 10/12/17	Thu 10/12/17	102FS-489	
104	VP 4.3 Încheierea proiectului		29 days	Wed 10/25/17	Mon 12/4/17		
105	Predare Raport final	Raport final	24 days	Wed 10/25/17	Mon 11/27/17		Manager de proiect
106	Aprobare Raport final		0 days	Mon 12/4/17	Mon 12/4/17	105FS-5	
107	VP 5 Garantie și mentenanța sistem		260 days	Mon 12/11/17	Fri 12/7/18		
108	Support tehnic (garanție și mentenanță)		260 days	Mon 12/11/17	Fri 12/7/18	85	Echipe Support tehnic SIVECO

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI

PRESTATOR,
SIVECO România S.A.
PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
Florian Gabriel ILIA



Handwritten signatures and initials: Alexandru Mezei, Florian Gabriel Ilia, and other project-related marks.

Anexa B Actualizată - Grafic de facturare și plăți

Nr Crt	Nr Activitatea (gama / faza)	Cantitatea [UM]	Pret Unitar		Pret Total	Taxa pe valoarea adaugata [Lei]	Termen maximal de livrare si receptie	Facturare
			[Lei/UM]*	[EURO/UM]*				
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Organizarea proiectului, pregătirea planului de asigurare a calitatii proiectului, nominalizarea echipei de proiect, prima sedinta de proiect la client	1	1,867.50	415.00	1,867.50	415.00	373.50	15-Dec-2016
2	Analiza sistemului existent (fluxuri de lucru ANR Central si 5 capitani) in vederea stabilirii necesitatilor de configurare, parametrizare si setare la nivel de baza centralizata (inclusiv redactarea documentelor de analiza si a planurilor de migrare date, de testare functionala si de testare de acceptanta finala)	40	1,867.50	415.00	74,700.00	16,600.00	14,193.00	12-Apr-2017
3	Instalarea sistemului (baza de date Oracie, baza de date SIVECO Applications 2020, componentele oferitate) pe server (baza PROD si baza TEST)	8	1,867.50	415.00	14,940.00	3,320.00	2,838.50	12-Apr-2017
4	Dezvoltare, configurare, parametrizare, setare sistem centralizat - pentru componentele SIVECO Applications 2020	30	1,867.50	415.00	56,025.00	12,450.00	10,644.75	8-Sep-2017
5	CENTRALIZARE - Verificarea datelor pregatite pentru importul de date, import de test, verificarea coerenței și consistenței datelor importate, import final, verificări finale pe datele importate; SE REPORNESTE CU SOLDURI; NU SE CENTRALIZEAZA ISTORICUL (acesta ramane in bazele locale)	35	1,867.50	415.00	65,362.50	14,525.00	12,418.88	15-Jul-2017
6	Instruire utilizatori finali SIVECO Applications 2020 (min 125 persoane)	11	1,867.50	415.00	20,542.50	4,565.00	3,903.08	4-Dec-2017
7	Instruire administratori sistem (8 persoane)	3	1,867.50	415.00	5,602.50	1,245.00	1,064.48	12-Apr-2017
8	Realizarea testelor de acceptanta functionala, pe baza fluxurilor pe componente	3	1,867.50	415.00	5,602.50	1,245.00	1,064.48	4-Dec-2017
9	Realizarea testelor de acceptanta finala, pe baza fluxurilor de integrare	3	1,867.50	415.00	5,602.50	1,245.00	1,064.48	4-Dec-2017
10	Asistenta tehnica acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului; obtinerea si verificarea rezultatelor pe baza rapoartelor din sistem	40	1,867.50	415.00	74,700.00	16,600.00	14,193.00	6-Dec-2017
11	Servicii de audit de securitate (2 rapoarte de audit)	24	1,867.50	415.00	44,820.00	9,960.00	8,515.80	7-Nov-2017
12	Servicii implementare functionalitati software specifice plata electronica	10	1,867.50	415.00	18,675.00	4,150.00	3,548.25	4-Dec-2017

 Emitere factura
 in maxim 5 zile
 de la data
 receptiei




13	Servicii migrare client server-web Siveco Business Analyser		8	1,867.50	415.00	14,940.00	3,320.00	2,838.60	6-Nov-2017
14	Management de proiect		24	1,867.50	415.00	44,820.00	9,960.00	8,515.80	25-Oct-2017
	Total servicii SIVECO - Consultanta si implementare					448,200.00	99,600.00	85,176.68	
15	Servicii pentru implementarea functionalitatilor software specifice codurilor de bare, din care:		20	1,867.50	415.00	37,350.00	8,300.00	7,096.50	7-Nov-2017
	Servicii implementare functionalitati software specifice coduri de bare		7	5,647.50	1,255.00	39,532.50	8,785.00	7,511.18	7-Nov-2017
	Solutie de inventariere		7	1,156.50	257.00	8,095.50	1,799.00	1,538.15	7-Nov-2017
	Solutie cod de bare								
	Total solutie pentru implementarea functionalitatilor software specifice codurilor de bare					84,978.00	18,884.00	16,145.82	
16	Oracle Standard Edition pe procesor		2	59,689.63	13,264.36	119,379.26	26,528.72	22,682.06	5-Apr-2017
17	Oracle Standard Edition - Suport tehnic pentru un an de la data achizitionarii		2	15,281.87	3,395.97	30,563.73	6,791.94	5,807.11	5-Apr-2017
18	Oracle Forms&Reports - pe procesor		2	82,168.51	18,259.67	164,337.01	36,519.34	31,224.03	5-Apr-2017
19	Oracle Forms&Reports - Suport tehnic pentru un an de la data achizitionarii		2	20,083.37	4,462.97	40,166.73	8,925.94	7,631.68	5-Apr-2017
	Total licente ORACLE					354,446.73	78,765.94	67,344.88	
	Total					887,624.73	197,249.94	168,667.37	

*fara TVA

ACHIZITOR,
 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 DIRECTOR GENERAL,
 Alexandru MEZEI



PRESTATOR,
 SIVECO România S.A.
 PREȘEDINTE ȘI DIRECTOR GENERAL,
 Florian Gabriel ILIA



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.