

ACT ADIȚIONAL NR.1/

**la contractul de achiziție publică de lucrări
NR. 85879/29.08.2016**

1. Părțile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanța nr. 1, telefon 0241/616124, fax 0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie **RO54TREZ23F845000710101X**, Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin Director General, **Răzvan Gabriel TRANDAFIR** și Director Economic, **Cristina CĂLINTĂRU**, în calitate de achizitor, pe de o parte și

S.C. PRO INSTAL S.R.L. cu sediul în Sat Stejarul, Comuna Fărcașa, județul Neamț, telefon/e-mail 0745758670/servicii@pro-instal.ro, CUI15543722/26.06.2003, J27/896/25.06.2003, cont trezorerie **RO02TREZ4945069XXX000291**, reprezentată prin administrator **Iulian BALINT**, în calitate de executant, pe de altă parte.

Art.1 – Având în vedere **art. 14.1** din contractul de achiziție publică de servicii nr. 85879/29.08.2016 cât și adresa înregistrată cu nr. 40452/13.04.2017 și nota privind aprobarea încheierii actului adițional nr.40997/18.04.2017 se prelungește durata de execuție cu **4 luni**


Art.2 - Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Art.3 - Prezentul act adițional a fost încheiat, azi _____ în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte urmând a intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ**

**EXECUTANT,
S.C. PRO INSTAL S.R.L.**


Director General
Răzvan Gabriel Trandafir



Director Economic
Cristina Călințaru



Administrator
Iulian Balint



Vizat C.F.P.P.
Felicia Nutu

28.06.2014
Șef Birou Juridic și Contencios
Andreea Vasilescu Naiden

