



FONDURI-COMEX2

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoare cu TVA LEI	Valoare fără TVA LEI	Sursa de finanțare	Procedura aplicată	Data estimată pentru încep. procedurii	Data estimată pentru finaliz. procedurii
1	Reînnoirea bazei de date naționale de certificare a navelor și interconectarea la EHD/B2	72260000-5 Servicii legate de software	1,936,000.00	1,600,000.00	fonduri CEF (50%) buget de stat (50%)	licitație deschisă	trm. I 2025	trm. IV 2026
2	Automatizarea NIS (WERN) și modernizarea serviciilor conexe NIS	72262000-9 - Servicii de dezvoltare software	511,700.00	430,000.00	fonduri CEF (50%) buget de stat (50%)	licitație deschisă	trm. I 2025	trm. II 2027
3	Managementul zonelor de ancoraj și integrarea cu procesele naționale și upgrade-ul serviciilor și sistemelor naționale RIS	72262000-9 - Servicii de dezvoltare software	2,356,200.00	1,980,000.00	fonduri CEF (50%) buget de stat (50%)	licitație deschisă	trm. IV 2025	trm. II 2027
4	Reînnoire parțială a infrastructurii AIS pentru Dunăre și Canalul Dunăre - Marea Neagră	48951000-9 - Sistem de localizare a navelor (Rev.2) 32344230-7 - Stații radio 32352000-5 - Antene și reflectoare 51321000-8 - Servicii de instalare de emițătoare radio 45312330-9 - Lucrări de instalare de antene radio	2,082,500.00	1,750,000.00	fonduri CEF (50%) buget de stat (50%)	licitație deschisă	trm. I 2025	trm. IV 2026

Verificat,
Manager de Proiect,
Cristian ANCIUTA

Înlocuiri,
Expert în achiziții și licitații - Proiect,
SPEAP / Cristina ALINA VERȘAN

Anexă privind achizițiile directe

Nr ct	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Cod CPV	Valoare cu TVA LEI	Valoare fără TVA LEI	Sursa de finanțare	Procedura aplicată	Data estimată pentru încep. procedurii	Data estimată pentru finaliz. procedurii
1	Servicii de audit financiar în vederea elaborării „Certificatului privind situațiile financiare” pentru fiecare perioadă de raportare (2023-2027)	79212100-4 - Servicii de auditare financiară (Rev.2)	59.500,00	50.000,00	fonduri CEF (50%) buget de stat (50%)	achiziție directă	tfin.IV 2024	tfin.IV 2027

Verificat,

Manager de Proiect

Cristian AMCIUȚA

Întocmit,

Expert în achiziții și licitații - Proiect,

SPEAP / Cristina Elena VERȘAN