

ACT ADIȚIONAL NR.1/ 60018/19.01.2018
la contractul de lucrări nr. 67944/26.06.2017

1. Părțile contractante

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanța nr. 1, telefon 0372.419.801, fax 0241.616.229, înființată prin Legea 412/2002, cod fiscal 11055818, cont RO54TREZ23F845000710101X deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin Director General, **Alexandru MEZEI** și Director Economic, **Cristina CĂLINȚARU**, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC DUAL MAN SRL, cu sediul în București, sector 5, str. Doina nr. 9, cod poștal 052151, telefon/fax 021.425.67.70/021.425.67.90, număr de înmatriculare J40/26300/1994, cod fiscal RO 6711479, cont RO25 TREZ 7005 069X XX00 0685 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat prin **Director General Dan GRĂMADĂ** în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.


Art.1 – Având în vedere art. 18.3 din contractul de lucrări nr. 67944/26.06.2017, Nota de constatare nr. 134094 din 19.12.2017, Dispoziția de șantier nr. 1 și Nota privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1/ 60016 / 19.01.2018 se majorează valoarea contractului cu 2.348,49 lei fără TVA .

Art.2 - Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Art.3 - Prezentul act adițional a fost încheiat, azi 19.01.2018 în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte urmând a intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

DIRECTOR GENERAL,
Alexandru MEZEI



DIRECTOR ECONOMIC,
Cristina CĂLINȚARU



EXECUTANT,
SC DUAL MAN SRL

DIRECTOR GENERAL,
Dan GRĂMADĂ



VIZAT CFPP,

Felicia NUȚU
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
NR. 2
Suma _____
Data 22.01.2018 _____

ȘEF BIROU JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Andreea VĂȘILESCU NAIDEN

