

ACT ADIȚIONAL NR. 1 /^{96374/18.10.2024}
la Contractul nr. 74514/13.08.2024,
încheiat cu FLOOR COVER SOLUTIONS SRL

Preambul

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 107/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Art. XXII și Art. XXIII,
- Notificarea nr. ANR 85374/16.09.2024
- Nota justificativa nr. ANR 94398/10.10.2024
- prevederile caluzei contractuale 19. Amendamente, Art. 19.1 alin. (1) din Contractul nr. 74514/13.08.2024,
- Nota de constatare a contractantului FLOOR COVER SOLUTIONS SRL, nr.142/26.09.2024 (nr. ANR 89047/26.09.2024),
- Solicitarea contractantului FLOOR COVER SOLUTIONS SRL transmisă pe e-mail, înregistrată cu nr. ANR 91575/03.10.2024

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ, cu sediul în Incintă Port Constanța, nr. 1, telefon 0241/616124, fax 0372/416807, cod fiscal 11055818, cont trezorerie RO37TREZ23F845000710300X, Trezoreria Municipiului Constanța, reprezentată prin **Director General -Dumitrache Cosmin - Laurentiu și Director Economic - Cristina Călințaru**, denumită în continuare ACHIZITOR/AUTORITATE CONTRACTANTĂ, pe de o parte și

FLOOR COVER SOLUTIONS SRL, cu sediul în Comuna Valu lui Traian, str. Bucuresti, nr.49B, jud. Constanta, telefon 0722.852.95, număr de înmatriculare J13/2435/2013, cod fiscal 32472036, cont RO65TREZ2315069XXX022738, deschis la Trezoreria Constanta, reprezentata prin **CATALIN STAN**, functia **Administrator**, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

în calitate de părți contractante, stabilesc de comun acord încheierea prezentul Act Adițional, cu următoarele modificări:

Art. 1. Se modifica clauză contractuală **5. Prețul contractului – Art. 5.1**, care va avea următorul conținut:

1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de catre achizitor, este de 478.145,88 lei fără TVA, respectiv 568.993,60 lei inclusiv TVA.

Art. 2. Se modifica clauză contractuală **7. Executarea contractului, – Art. 7.2**, care va avea următorul conținut:

7.2 - Termenul de executie a lucrarilor este de 60 zile lucratoare de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor de catre achizitor.

Art. 3. Se modifica clauză contractuală **17. Modalități de plată, – Art. 17.1**, care va avea următorul conținut:

17.1 - Achizitorul va efectua plata reprezentând contravaloarea lucrărilor către executant, prin ordin de plata, în doua transe:

- prima tranșă, în luna noiembrie 2024 în termen de maxim 15 de zile, de la data înregistrării la achizitor a facturii întocmită în mod corect de executant.

- a doua tranșă, în luna decembrie 2024, până pe data de 15 ale luni.

Factura se va emite de executant numai în urma acceptării fără obiecțiuni a situației de plata și a recepției lucrărilor real executate, de către achizitor.

Art. 4. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat, astăzi ... 18.10.2024 ... în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte urmând a intra în vigoare la data semnării de către ambele părți.

**ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
DIRECTOR GENERAL,
Cosmin - Laurențiu DUMITRACHE**



**EXECUTANT,
FLOOR COVER SOLUTIONS SRL**

